



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. DELEDDA"-CATANIA
Prot. 0000711 del 30/01/2023
I (Uscita)



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-197- CUP: H69J21005810006

All’Autorità di Gestione
All’Albo

Oggetto: RICHIESTA PROROGA PONFESR “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-197-I.C.G. Deledda-Catania

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. -prot. n. 20480 del 20 luglio 2021;

VISTA la nota della Direzione Generale MIUR prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 relativa all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente a valere sull’Avviso in oggetto;

VISTO il decreto Prot. 14573 del 27/10/2021, di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto PON-FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-197;

VISTA la nota del M.I. prot. 73850 del 06-09-2022 con la quale il termine di chiusura del Progetto in questione nella piattaforma GPU è fissato per il 31 gennaio 2023;

CONSIDERATO che la ditta affidataria (VODAFONE ITALIA S.P.A) per la fornitura dei materiali e l’esecuzione dei lavori ha iniziato i lavori di cablaggio in data 10 gennaio 2023, in ritardo rispetto ai tempi previsti, lavori non ancora conclusi alla data odierna;

VISTA l’impossibilità di procedere al collaudo finale dei lavori nel rispetto del termine ultimo per la chiusura del Progetto per sola ed esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice;

VISTA l’impossibilità di completare l’inserimento nella piattaforma PON-GPU dei documenti giustificativi previsti;



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

VALUTATA opportunamente, per quanto sopra, la possibilità di richiedere una proroga dei termini di chiusura del Progetto di cui all'oggetto, riguardante la definizione della tempistica per la realizzazione e l'allineamento della chiusura del progetto;

DETERMINA

di procedere alla richiesta di proroga dei termini di chiusura del Progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-197- di cui all' Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021, già previsti per il 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

La proroga viene richiesta fino al 31 marzo 2023

La presente richiesta di proroga viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web dell'Istituto:
www.scuoladeledda.edu.it

Catania, 30/01/2023

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Franca Maria Branca
f.to digitalmente